

1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO

CONVÊNIO 362 / 2020 SIT - 45080

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR)			C.N.P.J/M.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA			95.585.444/0001-42
Nome do Prefeito			
LUCIANO DIAS			
Endereço	U.F.	CEP	Telefone
RUA ELPÍDIO DOS SANTOS, 541	PR	85548-000	(46) 3245-1130

2. CONCEDENTE

Nome			C.N.P.J/M.F.	
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU			76.416.908/0001-42	
Endereço	E-mail			
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico	sedu@sedu.pr.gov.br			
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	
CURITIBA	PR	80530-913	(41) 3250-7244	

OUTROS PARTICÍPES

Nome			C.N.P.J/M.F.	
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			01.450.804/0001-55	
Endereço	E-mail			
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico	paranacidade@paranacidade.org.br			
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	
CURITIBA	PR	80530-913	(41) 3350-3300	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	01/12/2020 - 03/07/2021
Identificação do Projeto	
Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 7.465,59 m2, sendo 4.574,09 m2 de implantação e 2.891,5 m2 sobre pedras irregulares, incluindo; serviços preliminares, base, sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos.	
Quantidade	
7466 m2	

Justificativa da Proposição

Este valor será utilizado no bairro araucária, o qual deverá contemplar as ruas Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas e parte da avenida da liberdade, onde ira melhorar a infraestrutura, a qualidade de vida do cidadão e melhorar a acessibilidade até o referido bairro.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	02/09/2020	21/11/2020	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	01/12/2020	03/04/2021	2.308,84
4	BASE / SUB-BASE	01/12/2020	04/05/2021	161.683,37
5	REVESTIMENTO	01/01/2021	04/05/2021	474.186,44
6	MEIO-FIO E SARJETA	27/12/2020	04/05/2021	8.408,40
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	02/01/2021	04/05/2021	171.820,04
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	04/01/2021	04/05/2021	18.066,72
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	01/12/2020	04/05/2021	12.286,11
TOTAL				848.759,92

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
311	Outras obras e Instalações	760.000,00	88.759,92

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente EM R\$ 1,00
1	2,12%	01/2021	16.074,57	1.877,34
2	18,07%	03/2021	121.245,33	14.160,17
3	50,19%	04/2021	244.137,11	28.512,61
4	79,30%	05/2021	221.209,69	25.834,94
5	100,00%	06/2021	157.333,30	18.374,86
SUBTOTAL			760.000,00	88.759,92

(*) Este Cronograma é estimativo, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras, ou com o recebimento de bens, ou com a execução dos serviços.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado

Analista que Aprovou o Projeto: Genezi Guedes dos Santos

JOÃO CARLOS ORTEGA Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal de HONÓRIO SERPA

LUCIANO

DIAS:017

35084999

Assinado de
forma digital por

LUCIANO

DIAS:0173508499

9

Dados: 2020.09.04

14:24:35 -03'00'

Documento: **3622020_honorioserpa_1planodetrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Luciano Dias** em 04/09/2020 14:27, **Joao Carlos Ortega** em 11/09/2020 09:15.

Inserido ao protocolo **16.147.080-5** por: **Luciano Dias** em: 04/09/2020 14:26.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
4e7fdcd42f163e3c3049ef2c9dc9a389.