

1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO

CONVÊNIO 363 / 2020 SIT - 45333

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR)			C.N.P.J/M.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA			95.585.444/0001-42
Nome do Prefeito			
LUCIANO DIAS			
Endereço	U.F.	CEP	Telefone
RUA ELPÍDIO DOS SANTOS, 541	PR	85548-000	(46) 3245-1130

2. CONCEDENTE

Nome			C.N.P.J/M.F.	
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU			76.416.908/0001-42	
Endereço	E-mail			
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico	sedu@sedu.pr.gov.br			
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	
CURITIBA	PR	80530-913	(41) 3250-7244	

OUTROS PARTICÍPES

Nome			C.N.P.J/M.F.	
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			01.450.804/0001-55	
Endereço	E-mail			
R. Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º andar, Centro Cívico	paranacidade@paranacidade.org.br			
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	
CURITIBA	PR	80530-913	(41) 3350-3300	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
INFRAESTRUTURA / PRAÇA	14/08/2020 - 13/01/2021
Identificação do Projeto	
Aquisição de Equipamentos para Parque Infantil com implantação.	
Quantidade	
224 m2	

Justificativa da Proposição

O projeto prevê a implantação de equipamentos com diversos brinquedos e ainda sendo 1 para portador de necessidades especiais, planejados para o entretenimento das crianças. Seu principal objetivo é estimular a atividade física e socialização entre crianças.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	26/05/2020	14/08/2020	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14/08/2020	13/09/2020	1.045,42
13	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	14/08/2020	14/11/2020	153.549,74
TOTAL				154.595,16

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
311	Outras obras e Instalações	142.500,00	12.095,16

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente EM R\$ 1,00
1	EXECUÇÃO DE ATÉ 50,34%	10/2020	71.731,84	6.088,45
2	EXECUÇÃO DE ATÉ 80,14%	11/2020	42.460,90	3.604,03
3	EXECUÇÃO DE ATÉ 100,00%	12/2020	28.307,26	2.402,68
SUBTOTAL			142.500,00	12.095,16

(*) Este Cronograma é estimativo, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras, ou com o recebimento de bens, ou com a execução dos serviços.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado

Analista que Aprovou o Projeto: Gildete Cristina Bonetti Vescovi

JOÃO CARLOS ORTEGA Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal de HONÓRIO SERPA

LUCIANO
DIAS:017
35084999

Assinado de
forma digital por
LUCIANO
DIAS:0173508499
9
Dados: 2020.05.27
16:08:59 -03'00'

Documento: **3632020_honorioserpa_1planodetrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Luciano Dias** em 27/05/2020 16:11, **Joao Carlos Ortega** em 29/05/2020 10:36.

Inserido ao protocolo **16.256.920-1** por: **Luciano Dias** em: 27/05/2020 16:10.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
955dc89e59ac2cb21620234f8cb0c7de.